
施工手順（既設人道ＢＯＸに設置の場合）

従来工法とEasyStepsとの工期日数比較

特長

新設及び供用中の料金所の地下通路への昇降口です。

EasySteps 専用新設BOXや既設BOXの開口部補強枠の他に、
専用ルーフもご用意できます、担当営業者にご相談ください。

人道BOX頂版部分切削 ブロック撤去ワイヤーソーによる切削 土留めブロック裾付け 固定金具取付

階段設置完了階段搬入及び設置 上屋設置 完　成
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1. 車線規制設置 (-日 )
2. コンクリート舗装盤カッター切断 (1.3 日 )
3. アイランド移設、舗装版撤去 (2.6 日 )

4. 掘削・山留 (1.3 日 )
5. 土留ブロック設置、埋め戻し (1.3 日 )

7. 階段上屋設置 (2.6 日 )

8. 本舗装復旧 (1.95 日 )

9. 車線規制解除 (-日 )

6. 既設開口部切断工（ワイヤーソー使用）（2.6 日）

1. 車線規制設置 (-日 )
2. コンクリート舗装盤カッター切断 (0.65 日 )
3. アイランド移設、舗装版撤去 (2.6 日 )

4. 鋼矢板バイブロ打設：（L=4.1～7.0m）(3.9 日 )
5. 切梁・支保工設置 (1.3 日 )

7. 基礎工 ( 砕石・均コンクリート等 )(1.3 日 )

8. 既設開口部切断工 (2.6 日 )
9. U 型プレキャスト設置工 (1.3 日 )

6. 掘削・床付（段差処理含む）(3.9 日 )

10. PC 緊張・グラウト注入・目地工 (1.3 日 )

11. 階段工 (3.9 日 )

12. 上屋 (1.3 日 )
13. コンクリート舗装下面まで埋戻し（発泡モルタル）（1.3 日）

14. 切梁・支保工撤去 (0.65 日 )

16. アイランド復旧 (3.9 日 )

17. 本舗装復旧 (1.3 日 )

18. 車線規制解除 (-日 )

15. 鋼矢板撤去(コンクリート下面より上を切断撤去)(1.3 日 )
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( 養 生 3日 )

Easysteps設置工 従来工法（斜め直階段）

約20日間
短 縮

日数

1 所定の通路建築限界を確保した上で、地下通路内に設
置可能。

2 特殊掘削が必要となる地下通路側面からアイランドへ
の階段工が不要に。

3 既存BOXに取付けるタイプの場合、ケーブルラックなど
の既存の施設はそのままで結構です。

4 EasyStepsで占用物の多いトールアイランドの掘割範
囲を最小限に抑えて、大幅な工期短縮と工費節減が図
れます。

EasySteps　イージーステップ
ETC車線横断用地下通路昇降口

北海道 東  北 関  東 中  部 北  陸 近  畿 中  国 四  国 九  州 沖  縄取扱地域　
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EasySteps設置参考図（既存ケーブルラックの移設を行わない場合の一例）

設置状況

※詳細寸法は土被り等によって変更になります。

※扉は、内開き、外開き、折れ戸から選べます。

（単位：㎜）

EasySteps 上屋の特徴
上屋を階段幅に合わせスリムに
し、アイランド前方への渡り通
路を側部に設けました。
遮断機操作等の収受員の移動
が車道に下りることなく安全に
行えます。

■群馬県沼田市
　H20.11
　～H21.1設置

施工状況 設置完了

■兵庫県神戸市
　H21.1設置

施工状況 設置完了

■福岡県古賀市
　H21.12設置

設置完了昇降階段

北海道 東  北 関  東 中  部 北  陸 近  畿 中  国 四  国 九  州 沖  縄取扱地域　
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EasySteps

車線横断用地下通路の人道ボックスカルバートも製造可能です。

人道ボックスカルバート（オプション製品）紹介

参考図面

■特長

プレキャストなので現場打ちによる
歩床コンクリートの敷設を省けます。

階段などの併設の通路に合わせ
ボックスに開口を設けることが可能
です。

施工が早く交通規制短縮に貢献
でき経済的です。
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